

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22
ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА**

П Р И К А З

г. Сургут

10.04.2023

№ Ш22-13-214/3

Об утверждении плана-графика мероприятий
по введению федеральных образовательных
программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева
с 01 сентября 2023 года

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 № 10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с целью обеспечения введения в муниципальной системе образования федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», в соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 06.03.2023 № 12-03-126/3 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута с 01 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева с 01 сентября 2023 года согласно приложению.

2. Заместителям директора обеспечить реализацию плана-графика мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 01 сентября 2023 года в части касающейся.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Подписано электронной подписью
Сертификат:
00FD4DCF0F82814F4D73871E82A0D9B386
Владелец:
Постникова Любовь Алексеевна
Действителен: 09.08.2022 с по 02.11.2023

Л.А. Постникова

План-график мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева с 01 сентября 2023 года

Условные обозначения:

- ФОП НОО – федеральная образовательная программа начального общего образования
- ФОП ООО – федеральная образовательная программа основного общего образования
- ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования
- ОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
- ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
- ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
- ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|---|--|-------------|--|
| 1. Организационно-управленческое, нормативное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | |
| 1.1. | Издание приказов, регламентирующих введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в ОУ с 01 сентября 2023 года | апрель 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. |
| 1.2. | Назначение ответственных в ОУ за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. Балуева Е.Г. |

| | | | |
|------|--|---------------------------|---|
| | | | Кузьминская О.М. Соловицкая А.Д. Черных Е.А. |
| 1.3. | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | апрель – май 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. Балуева Е.Г. Кузьминская О.М. Соловицкая А.Д. Черных Е.А. |
| 1.4. | Разработка и размещение утвержденных ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на сайтах ОУ | апрель – июнь 2023 | Балуева Е.Г. Кузьминская О.М. |
| 1.5. | Организационное и информационное сопровождение мероприятий (онлайн-трансляций, вебинаров, видеоконференций, телемостов, семинаров) федерального, регионального уровней по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, в том числе для родительской общественности | апрель – сентябрь 2023 | Кузьминская О.М. Соловицкая А.Д. |
| 1.6. | Организация деятельности рабочих групп по подготовке к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. Балуева Е.Г. Кузьминская О.М. |

| | | | |
|-------|---|---------------------------|---|
| | | | Соловицкая А.Д. |
| 1.7. | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия, обеспечивающей достижение планируемых результатов ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель – май 2023 | Соловицкая А.Д. |
| 1.8. | Организация деятельности школьных методических объединений (далее – МО) по вопросам деятельности в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО. Актуализация планов работы МО в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | 2023 – 2024 гг. | Кузьминская О.М. |
| 1.9. | Рассмотрение вопросов введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО на совещаниях | апрель – сентябрь 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. Балуева Е.Г. Кузьминская О.М. |
| 1.10. | Организация проведения самодиагностики готовности ОУ к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в соответствии с картой готовности ОУ | май 2023, август 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. Балуева Е.Г. Кузьминская О.М. Соловицкая А.Д. Черных Е.А. |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| 1.11. | Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 2023/24 учебном году | апрель 2023 | Черных Е.А. Худоерко О.П. |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | |
| 2.1. | Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | май – август 2023 | Парыгина Е.В. Кузьминская О.М. Балуева Е.Г. |
| 2.2. | Организация повышения квалификации целевых групп педагогов | апрель – сентябрь 2023 | Балуева Е.Г. |
| 3. Информационное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | |
| 3.1. | Информирование общественности, родителей (законных представителей) через средства массовой информации, портал Администрации города, портал «Образование Сургута», сайт городского сетевого педагогического сообщества СурВики, сайты ОУ о введении ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель – сентябрь 2023 | Кузьминская О.М. Соловицкая А.Д. |
| 3.2. | Организация и проведение городского родительского собрания, родительских собраний в ОУ по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, формирования ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | апрель – май 2023 | Соловицкая А.Д. |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | |
| 4.1. | Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием | до сентября 2023 | Черных Е.А. |
| 4.2. | Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | 2023 – 2024 гг. | Худоерко О.П. Черных Е.А. |
| 5. Мониторинг введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | | | |

| | | | |
|------|--|--------------------------|--|
| 5.1. | Обеспечение участия ОУ в мониторинге готовности к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | май 2023, август 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н. Полежай Е.А. Балуева Е.Г. Кузьминская О.М. Соловицкая А.Д. Черных Е.А |
|------|--|--------------------------|--|